CicloLocal

Roadmap de execução

Versão 2.1 · 4 semanas · novembro de 2026

O roadmap anterior tinha 5 fases e usava o IBGE, “morador” e “catador” e o fluxo de uma etapa só. Esta versão está atualizada para as decisões do grupo (ViaCEP, doador e coletor, status publicada, aceita e concluída, impacto só de coletas concluídas) e cabe em **4 semanas, o prazo máximo**. Cada tarefa tem responsável e critérios de aceite. As frentes são as da seção 6.3: **Líder** (líder técnico), **Frontend**, **Lógica** e **UX**.

Semana 1 · Base e identidade

Objetivo: ter o repositório, o HTML semântico das 7 telas e o visual base funcionando em telas de 320 px.

Tarefa 1.1 · Repositório e fluxo Git

Responsável: Líder

Detalhamento

- Criar o repositório com a estrutura de pastas da seção 6.1 e publicar o README.
- Proteger a branch principal: Pull Request obrigatório, aprovado pelo líder.
- Definir `master` ou `main` e cadastrar os 6 integrantes.

Critérios de aceite

- [ ] Ninguém consegue commitar direto na branch principal.
- [ ] Primeiro Pull Request revisado e aprovado.

Tarefa 1.2 · HTML semântico das 7 telas

Responsável: Frontend, com apoio de UX

Detalhamento

- Usar os 7 arquivos: index, selecao-de-perfil, perfil-doador, confirmacao-doador, perfil-coletor, confirmacao-coletor e dashboard.
- Marcar `<header>`, `<main>`, `<nav>`, `<section>` e `<footer>`; formulários com `label` e `fieldset`; menu inferior.
- Usar o `<head>` do `head-padrao.html` (metatags, prévia social e fontes).

Critérios de aceite

- [ ] HTML5 sem erros no validador W3C.
- [ ] Marcos e títulos navegáveis no leitor de tela (NVDA ou TalkBack).
- [ ] A prévia social aparece ao compartilhar o link.

Tarefa 1.3 · Design system CSS

Responsável: Frontend

Detalhamento

- Criar `reset.css`, `tokens.css` (cores, fontes e espaçamentos da identidade visual) e `style.css` mobile-first, com Grid e Flexbox a partir de 320 px.
- Alvos de toque de pelo menos 44 px, foco visível e contraste mínimo de 4,5:1.
- Aplicar logo e ícones do pacote de identidade visual e o `preloader.css`.

Critérios de aceite

- [ ] Sem rolagem horizontal de 320 a 1440 px.
- [ ] Navegação completa por teclado, com foco destacado.
- [ ] Botão principal em terracota 600 com texto branco.

Semana 2 · Entrada e doador

Objetivo: login simulado, escolha de perfil e o fluxo completo do doador, do CEP ao pedido salvo.

Tarefa 2.1 · Entrada simulada com gov.br e preloader

Responsável: Lógica, com apoio de Frontend

Detalhamento

- Botão no estilo gov.br. O `js/app.js` guarda nome, CPF mascarado, cidade e UF em sessionStorage.
- O `js/preloader.js` mostra a tela de carregamento nos links com `data-carregar`.
- As páginas internas voltam ao início se não houver sessão.

Critérios de aceite

- [ ] O clique mostra o preloader e abre a seleção de perfil.
- [ ] Nenhum dado real é pedido ou guardado.
- [ ] O preloader respeita `prefers-reduced-motion`.

Tarefa 2.2 · Seleção de perfil

Responsável: Frontend

Detalhamento

- Dois links grandes, “Quero doar recicláveis” e “Quero recolher materiais”, com título e subtítulo simples.

Critérios de aceite

- [ ] 1 clique leva ao fluxo escolhido.
- [ ] Texto compreensível por qualquer nível de instrução.

Tarefa 2.3 · Busca de CEP (ViaCEP)

Responsável: Lógica

Detalhamento

- `js/cep.js` com fetch e async/await, máscara 00000-000 e tempo limite de 8 segundos.
- Bairro e cidade preenchidos sozinhos. Mensagens simples para CEP inexistente e falta de internet.
- Alternativa: mostrar campos de bairro, cidade e UF para digitar.

Critérios de aceite

- [ ] CEP válido preenche bairro e cidade.
- [ ] CEP inexistente e falta de internet mostram mensagem amigável e liberam a digitação.
- [ ] Nenhuma biblioteca de terceiros.

Tarefa 2.4 · Tela do doador e pedido salvo

Responsável: Lógica e Frontend

Detalhamento

- 7 materiais com checkbox e peso em `select` (0,5 a 10 kg), com total e validação (CEP, número e material).
- `js/storage.js` salva o pedido em JSON no localStorage com status “publicada”.

- `confirmacao-doador` mostra o resumo, o andamento em 3 passos e a chamada para os resultados.

Critérios de aceite

[ ] Pedido completo em até 5 cliques a partir da entrada.
[ ] Confirmação imediata com o status “Pedido enviado”.

Semana 3 · Coletor e resultados

Objetivo: o ciclo completo do pedido (publicada, aceita e concluída), o cálculo de impacto e o painel do bairro.

Tarefa 3.1 · Tela do coletor: listar e aceitar

Responsável: Lógica

Detalhamento

- Listar os pedidos “publicada” da cidade, com filtro por bairro (`aria-pressed`) e troca de cidade.
- “Aceitar coleta” muda o status para “aceita” e libera o endereço.

Critérios de aceite

[ ] Aceitar em até 3 cliques a partir da entrada.
[ ] O endereço completo só aparece depois do aceite.

Tarefa 3.2 · Confirmação do coletor

Responsável: Lógica e Frontend

Detalhamento

- Mostrar as coletas em aberto, o histórico de concluídas e “Marcar como concluída” com o peso confirmado por material (pode ser diferente do combinado).
- A conclusão muda o status para “concluida”.

Critérios de aceite

[ ] Só coleta concluída soma nos totais.
[ ] O peso confirmado substitui o estimado.
[ ] Erro claro se o peso total for zero.

Tarefa 3.3 · Cálculo de impacto e ESG

Responsável: Lógica

Detalhamento

- `js/esg.js` soma os quilos confirmados (material desviado do aterro), as coletas feitas, os participantes e os pedidos esperando.
- Estima o CO_2 com os fatores da seção 4.3, por total, por mês, por bairro e por material.

Critérios de aceite

[ ] Conferência: 2 kg de PET + 5 kg de papelão = 19,6 kg de CO_2.
[ ] Pedido publicado ou aceito não altera os totais.
[ ] A fonte dos fatores está citada no código e na tela.

Tarefa 3.4 · Dashboard

Responsável: Frontend e Lógica

Detalhamento

- `dashboard.html` com meta do mês, números, tabelas de material, mês a mês e bairros, com barras em CSS (variável `--pct`) e a nota da fonte.
- Dados de exemplo sempre identificados. Acessível sem entrar.

Critérios de aceite

- [ ] O painel muda quando uma coleta é concluída.
- [ ] Funciona sem login.
- [ ] Os indicadores E, S e G da seção 1.5 aparecem no painel.

Tarefa 3.5 · Modo demonstração

Responsável: Lógica

Detalhamento

- Dados de exemplo (6 meses, 4 bairros e 3 pedidos) criados na primeira abertura, com os botões “Recomeçar exemplos” e “Começar do zero”.

Critérios de aceite

- [ ] O selo “Modo demonstração” aparece enquanto houver exemplos.
- [ ] Dá para zerar e refazer a demonstração em menos de 1 minuto.

Semana 4 · Acabamento e apresentação

Objetivo: qualidade, relatório, publicação e ensaio da apresentação.

Tarefa 4.1 · Relatório em PDF

Responsável: UX, com apoio de Frontend

Detalhamento

- `print.css` com `@media print`: página A4, sem menu e botões, com cabeçalho, tabelas e a fonte do CO_2.
- O botão chama `window.print()`.

Critérios de aceite

- [ ] O botão abre a impressão nativa com visual limpo, pronto para salvar em PDF.

Tarefa 4.2 · Acessibilidade WCAG 2.1 AA

Responsável: UX

Detalhamento

- Testar os dois fluxos só com teclado e com leitor de tela (NVDA ou TalkBack).
- Conferir contraste, `aria-live` no CEP e nos erros e o foco ao trocar de tela.

Critérios de aceite

- [ ] Os dois fluxos concluídos só com teclado.
- [ ] O leitor de tela lê cada campo, botão e erro com nome claro.

Tarefa 4.3 · Auditoria Lighthouse

Responsável: Líder

Detalhamento

- Rodar o Lighthouse com o celular simulado, corrigir gargalos, limpar o JavaScript e conferir o contraste.

Critérios de aceite

- [ ] Nota acima de 90 em Desempenho, Acessibilidade, Boas práticas e SEO.

Tarefa 4.4 · Teste de cliques em celular real

Responsável: UX

Detalhamento

- Cronometrar e contar os cliques dos dois perfis em um aparelho real.

Critérios de aceite

[ ] Doador em até 5 cliques.
[ ] Coletor aceita em até 3 cliques.
[ ] O fluxo completo (doador, coletor e painel) roda em um único aparelho.

Tarefa 4.5 · PWA (prioridade baixa)

Responsável: Frontend

Detalhamento

- `manifest.json`, `sw.js` simples e ícones PNG de 192 e 512 px.

Critérios de aceite

[ ] A opção “Adicionar à tela inicial” aparece.
[ ] Abre sem internet depois do primeiro carregamento.

Tarefa 4.6 · Publicação, documentação e ensaio

Responsável: Líder e UX

Detalhamento

- Publicar no GitHub Pages, trocar `USUARIO.github.io/ciclo-local` nas metatags e enviar a prévia social do GitHub.
- Fechar o README e o documento final do TCC.
- Ensaiar os 5 minutos com o roteiro da seção 9, incluindo a explicação do alinhamento ESG.

Critérios de aceite

[ ] O link publicado mostra a prévia social correta.
[ ] Ensaio cronometrado em até 5 minutos.

Matriz resumida por semana

Semana	Foco	Entregas-chave
1	Base e identidade	Repositório protegido, 7 telas em HTML semântico, `tokens.css` e `style.css` mobile-first.
2	Entrada e doador	Login simulado com preloader, perfil, ViaCEP, pedido do doador salvo e confirmação.
3	Coletor e resultados	Aceitar e concluir coletas, cálculo de impacto, dashboard e modo demonstração.
4	Acabamento e apresentação	PDF, acessibilidade, Lighthouse acima de 90, teste de cliques, PWA, publicação e ensaio.

Se o tempo apertar, sai nesta ordem: PWA (4.5), PDF (4.1), troca de cidade e filtros (3.1) e o acabamento do modo demonstração (3.5). **Nunca saem:** o fluxo completo do pedido (2.4, 3.1 e 3.2) e o dashboard (3.4).

Riscos e respostas

Risco	Resposta
O localStorage não sincroniza aparelhos	Demonstrar em um único aparelho e dizer que é uma simulação local.
ViaCEP fora do ar ou CEP inexistente	Mensagem simples e campos de bairro, cidade e UF para digitar.

Risco	Resposta
Prazo curto (4 semanas)	Seguir a ordem de corte, com Pull Requests pequenos e frequentes.
Fatores de CO_2 são dos EUA	Mostrar sempre “valor estimado” e citar a fonte.
Conflitos no Git	Uma branch por tarefa e Pull Request pequeno, revisado pelo líder em até 24 horas.
Acessibilidade deixada para o fim	Testar teclado desde a semana 1, com o checklist em cada Pull Request.